

中央第五生态环境保护督察组转交群众信访举报件 乐山市住房和城乡建设局公开情况批次一览表

乐山市住房和城乡建设局 (盖章)

(第十三批 2018年11月15日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况	备注(是否加星)	责任领导(姓名、单位及职务)	群众回访会情	参加回访会群众人数	信息公开网址	备注
4	X510000201811150026	乐山市市中区董家镇泥溪河又脏又臭，去年的问题未得到整改，计划修建的污水处理厂，几个多月过去了，只是打围，未见动工，请督察组督促其整改	市中区	水、其它污染	经现场核实，群众反映属实。1.关于“乐山市市中区董家镇泥溪河又脏又臭，去年的问题未得到整改”问题，通过现场调查，市中区政府在办理解去年中央环保督察交办案件，开展泥溪河流域治理做了大量工作，取得了一定成效。根据乐山市环境监测站提供的2018年1-10月，泥溪河汇入岷江前(全福镇泥溪河村6组)氨氮、高锰酸盐指数、总磷浓度值分别为0.415mg/L(去年同期2.11 mg/L)、8.2 mg/L(去年同期9.9 mg/L)、0.66 mg/L(去年同期1.72 mg/L)，同比分别下降了80.3%、17.2%、61.6%。但是，泥溪河水水质仍为劣V类，且现场检查河水流量小、流速低，水质较差。群众反映的“乐山市市中区董家镇泥溪河又脏又臭，去年的问题未得到整改”属实。2.关于“董家镇的污水处理厂，几个月过去了，只是打围，未见动工”问题：根据工期安排，董家镇污水处理厂计划在11月初开工建设，因现场施工难度较大，厂区内仅完成了打围，施工单位倒排工期，加快推进工程进度。群众反映的“董家镇的污水处理厂，几个月过去了，只是打围，未见动工”属实。	属实	责任领导：市委副书记、市长黄平林；责任单位：市住建局、市水务局；责任人：市住建局城建办主任许忠勤、市水务局总工程师杨华峰；承办单位：市中区人民政府、黄东、市中区人民政府副区长马骥。2018年11月16日，受市委副书记、常务副市长黄平林委托，市政府副秘书长、政府办主任王定军率市住建局城建科科长沈虹、市水务局水资源科科长沈虹、市中区人民政府副区长马骥开展现场调查处理工作。第一个问题处理情况：(1)结合河长制工作开展情况和各镇河长制工作开展情况进行监督和考核。(2019年12月底前完成) (2)完善进一步精细化畜禽养殖管理，对已关闭、整治的畜禽养殖场开展日常巡查和重点检查；坚持种养循环、种养平衡，以种养殖、严格控制养殖规模。(2019年12月底前完成) (3)加快推进董家镇污水处理厂建设，进一步完善泥溪河流域各集镇污水管网，确保污水处理站正常运行。(2019年6月底前完成) (4)开展泥溪河流域专项执法行动，对泥溪河流域规模化畜禽养殖、工业企业等违法乱排行为进行严厉打击处理。(2019年6月底前完成) 第二个问题处理情况由市中区政府牵头，市住建局加强督促指导，倒排工期，加大人员、机械等投入力度，确保11月底完成施工降水、土方开挖及基坑支护，12月中旬完成水池底板等主体结构施工，12月底完成污水处理厂主体工程并开始调试，2019年2月底开始试运行。	无	是	市委常委、副市长黄平林	受访者均对办理结果表示满意。	22	http://szj.leshan.gov.cn/szj/fh/bdc/201811/15/2eecc58b2e146d892aaa2823b47fed8.shtml	

注：1.受理编号为中央环保督察组统一编号。
2.“调查核实情况”一栏，须填报基本情况、现场调查情况等。
3.“处理和整改情况”一栏，须填报群众合理诉求是否得到有效回应、环境污染(生态破坏)等违法行为得到及时终止、行政处罚程序是否启动等内容；需要长期解决的须明确整改主要内容，包括责任单位、主要措施、时限。
4.“污染类型”包括水、大气、土壤、生态、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他。
5.“群众反映会情况”一栏，须填报群众反映问题的基本情况及群众对案件处理的表态。
6.各市(州)公开内容包括序号、受理编号、行政区域、污染类型、调查核实情况、是否属实、处理和整改情况、责任人被处理情况9项内容。